2021年中山干线公路建设历史回放（三）

原创 中山党史 中山党史 2022年02月18日 09:03 广东

微信扫一扫
关注该公众号

2021年中山干线公路建设历史回放（三）

文/ 黄春华

2021年，坦洲快线建设一路高歌，五一、七一、国庆节三个重要时间节点均捷报频传，年底前更完成了匝道的收官工作，让城区与坦洲过去近1小时的车程缩短为20分钟。



◆ 坦洲快线三乡客运站路段。黄春华摄于2022年2月

在前面的“2021年中山干线公路建设历史回放”系列中，我们已介绍了金字山互通立交的建设进展。这是坦洲快线的起点，由此出发，它沿着城桂路（第一期）、沙坦路经五桂山街道、三乡镇一直延伸至坦洲镇新前进村，此处目前正在建设一座互通立交，将来可实现坦洲快线与坦神北路的交通转换。坦洲快线第一期工程全长27.62千米。



◆ 坦洲快线的起点——金字山互通立交。黄春华摄于2022年1月

▼请旋转手机查看



◆ 坦洲快线的终点（图左）将通过建设中的坦洲镇新前进路口互通立交与扩建后的坦神北路相接。黄春华摄于2021年11月

2021年5月1日，坦洲快线五桂山仙踪龙园高架桥至南桥村高架桥主线5千米路段通车，成为坦洲快线首段通车的路段。

◆ 2021年5月，坦洲快线五桂山仙踪龙园高架桥至南桥村高架桥路段率先通车。黄春华摄

5月20日上午，坦洲快线再通车10.2千米，即从五桂山街道办事处至三乡镇顺昌购物广场 15.2千米主线通车。



◆ 坦洲快线五桂山古寨沟、管哥潭至石鼓路口路段。黄春华摄于2021年11月

◆ 坦洲快线五桂山古寨沟至仙踪龙园高架桥路段。黄春华摄于2021年11月

◆ 坦洲快线五桂山桂南村路口至三乡镇平湖村路段。黄春华摄于2022年2月

▼请旋转手机查看



◆ 坦洲快线三乡丽桃苑酒楼、五桂山桂南村路口路段。黄春华摄于2021年5月

6月28日，捷报再传，坦洲快线从金字山互通立交起点至五桂山办事处段通车，这意味着从中山中心城区至三乡镇中心已一路畅通，通车路段延长至20千米。但南往北方向由于顺昌广场匝道受高压电线塔搬迁的影响尚未建好，从三乡往中山城区的车辆要在城桂路走到五桂山桂南村附近才能驶上坦洲快线。6月28日当天，中山市还在坦洲快线（第一期）工程金字山互通主线桥上举行了“重点交通项目集中通车仪式”。

▼请旋转手机查看



◆ 坦洲快线中港英文学校中学部路段。黄春华摄于2021年11月

▼请旋转手机查看



◆ 坦洲快线五桂山街道长命水村路段。黄春华摄于2021年8月

▼请旋转手机查看



◆ 坦洲快线沿城桂路高架延伸，图为五桂山街道双合山村路口、宝城翡翠园、思锐光学公司路段，图右为起点金字山互通立交方向，图左为五桂山街道办事处方向。黄春华摄于2021年2月

◆ 坦洲快线五桂山文化中心、五桂山街道办事处至双合山村口路段。黄春华摄于2021年5月

2021年9月30日，坦洲快线第一期工程主线最后3千米建设完工通车，除了终点的坦洲上下桥匝道外，新开通的还有三乡客运站上下桥匝道、茅湾村上下桥匝道，以及金字山互通城桂路上坦洲快线高架桥匝道。至此，坦洲快线第一期工程主线全线通车。

◆ 坦洲快线在三乡镇沿着城桂路第二期高架延伸。黄春华摄于2021年5月

▼请旋转手机查看

◆ 坦洲快线三乡镇泉眼、鸦岗路段在建设中。黄春华摄于2021年6月

▼请旋转手机查看



◆ 坦洲快线三乡镇茅湾路段在建设中。黄春华摄于2021年7月

◆ 坦洲快线跨105国道互通立交。黄春华摄于2021年12月

▼请旋转手机查看

◆ 坦洲快线三乡、坦洲路段（横向道路）在建设中。黄春华摄于2021年6月

2021年11月17日，位于三乡文昌路口顺昌购物广场旁的高压线塔拆除完成。这是中山近年来最大的供电线路迁改工程中的一个项目，整个工程涉及30座高压线塔迁拆，其中有两段线路迁改前横跨坦洲快线，存在着安全隐患。迁改后高压线路绕行外围的山地，一批高压线塔新建。在2022年新年来临之际，12月30日，坦洲快线第一期工程最后一条匝道——三乡顺昌购物广场接入坦洲快线北行匝道完工通车，从三乡往中山城区也能享受到一路无红绿灯的畅快。

▼请旋转手机查看



◆ 坦洲快线三乡镇景观大道出入口，从这里接入坦洲快线北行的匝道是全线最后通车的一个匝道。黄春华摄于2022年2月

坦洲快线、坦洲大道（建设中）在南，三角快线（第二期工程待建）在北，中间加上长江路及一小段的南外环路，或者更直接地通过已列入规划将快速化改造的起湾道，一条贯通中山南北的快速中轴线将呈现于中山版图的中央。规划中，这条中轴快线向北将可连接高速公路通往广州，向南连珠海可通澳门，在地理位置上可谓名副其实的“广珠中线”。

一审：卢丽燕、林婷婷
二审：李丽静
三审：黄春华

中山党史
存史鉴今传薪火