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【历史记载】
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（《南方日报》1979 年 10 月 17 日第 2 版 本报通讯员）

本报讯 中山县在水利建设中实行“四定一奖”合同制，

收到又快又好的效果。省有关部门最近向省内各地推荐这种做

法，以推动当前水利建设扎扎实实开展。

中山县去冬今春在全县 22 宗万元以上工程中，选择马迳

电灌站渠道、沙滘口水（船）闸等 9 宗重点工程和 5 宗较大的

防洪工程，实行“四定一奖”合同制。“四定一奖”就是：根

据工程设计、概（预）算和施工技术规范的要求，定工程任务，

定投资，定质量，定竣工时间，对按时、按质、按量和安全完

成工程者，给予现金奖励。合同规定县水电局为甲方，负责施

工的社队为乙方。甲方要保证做到：及时下拨投资款；及时调

拨有关物资；及时提供工程图纸和技术力量。乙方除保证按时、

按质、按量完工外，还必须保证安全施工，专款专用，不突破

主要材料的使用指标和国家的投资金额。

由于合同明确规定了水电部门、施工社队的责任，又规定

履行合同者有奖，这就调动了县、社、队三级领导和民工、管

理人员的积极性，达到高速、安全、优质的目的，有效地保证

了重点水利工程当年施工、当年完成、当年发挥效益。浪网公
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社深滘水（船）闸工程，水闸共宽 15 米。实行合同制后，社

队的积极性都很高，公社一名副书记专抓这项工作，一批民工

经常参加施工，前后只用 8 个月时间便完成了全部工程。

合同明确规定了投资金额和主要材料的调拨指标，施工单

位不能再次伸手向上要钱要物，这也有利于降低成本，节约开

支。有的施工单位制订了用料定额；有的提高工效，少请人施

工；有的实行节约分成奖。民众公社在修建田沙水闸改建工程

时，采用定型模板，小心施工，节约木材 60 立方米，加上自

行吊装钢架，共节约水利费用 3 万多元。


